



Città di
MERATE

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia

Progetto: **PARCO URBANO DEL BAGOLINO
FORESTAZIONE E ACQUISIZIONE
AREE**

Progetto Definitivo

Oggetto: **Cronoprogramma**

All.: **4**

Data: Luglio 2021	
<p>Il Tecnico Istruttore (Tommaso Mandelli)</p> <p><i>Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.Lgs 82/2005 e s.m.i.</i></p>	<p>Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia (Dott. Arch. Ramona Lazzaroni)</p> <p><i>Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.Lgs 82/2005 e s.m.i.</i></p>

ATTIVITÀ/ FASI DI LAVORAZIONE	CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE											
	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE
	ACQUISIZIONE AREE	■	■	■	■	■	■					
FORESTAZIONE							■	■	■	■	■	■

ATTIVITÀ/ FASI DI LAVORAZIONE	CRONOPROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI											
	1° ANNO				2° ANNO				3° ANNO			
	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
	TAGLI		■		■		■		■		■	
ANNAFFIATURE			■			■				■		