COMUNE DI IMBERSAGO

Provincia di Lecco
Via Castelbarco n. 1 23898 Imbersago — Tel. 039/9920198 (int. 4) - Fax 039/9920920
Area N. 3 — Servizio Territorio — E-mail magnani@comune.imbersago.lc.it

Lavori : Manutenzione straordinaria strade

Imbersago, 25/10/2017

PROGETTO ESECUTIVO

Cronoprogramma

Progettista
F.to Geom. Stefano Magnani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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CODICE

1.2

DESCRIZIONE ATTIVITA' .D'at'a Data fine | Giorni SETTIMANA || SETTIMANA || SETTIMANA (| SETTIMANA || SETTIMANA (| SETTIMANA || SETTIMANA (| SETTIMANA || SETTIMANA || SETTIMANA || SETTIMANA || SETTIMANA ([SETTIMANA||SETTIMANA
Inizio 05/03/2018 || 12/03/2018 || 19/03/2018 || 26/03/2018 || 02/04/2018 || 09/04/2018 || 16/04/2018 || 23/04/2018 || 30/04/2018 || 07/05/2018 || 14/05/2018 || 21/05/2018 |([28/05/2018| 04/06/2018
[ LAVORI DA ESEGUIRE | | | | | | | | | | | | |
05/03/18 || 03/04/18 30
Allestimento cantiere e protezioni
05/03/18 || 05/03/18 1 -
Rimozione cordoli marciapiede via Cantu
06/03/18 || 07/03/18 2 [
Scarifica massicciata stradale
08/03/18 || 11/03/18 4 RN
Messa in quota chiusini
12/03/18 || 14/03/18 3 e
Asfaltatura con materiale bituminoso
15/03/18 || 20/03/18 6 FEEHEE
Rifacimento tratto fognatura via Resegone
21/03/18 || 29/03/18 9 ﬂ
Segnaletica orizzontale
30/03/18 || 02/04/18 4
Smantellamento cantiere e protezioni, pulizia finale
03/04/18 || 03/04/18 1 -
COLLAUDO OPERE
04/04/18 || 02/06/18 60
Collaudo dei lavori
04/04/18 || 02/06/18 60
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